10/1 UTSATT SLUTTBEHANDLING AV ENERGI OG KLIMAPLAN OG IT-STRATEGIER
Behandlinger
Fylkesutvalget 14. juni
Saksframlegg:
UTSATT SLUTTBEHANDLING AV ENERGI OG KLIMAPLAN OG IT-STRATEGIER

Sentraladministrasjonen
Planavdelinga

Dato: 20.5.2010

MELDING

Til: Fylkesutvalget

Fra: Fylkesordfører

Arkivsak: 09/00645-14/BAKA
Arkivnr.: _;T00

Ugradert

Utsatt sluttbehandling av Energi- og klimaplan og IT-strategier

Fylkesutvalget vedtok i sak 09/30 at det skal utarbeides en Energi- og klimaplan for Finnmark fylkeskommune. I henhold til prosessbeskrivelsen skulle planen sluttbehandles i fylkestinget juni 2010. På grunn av redusert bemanning i planavdelinga er oppstart av planarbeidet forsinket og planen kan tidligst legges fram til sluttbehandling i fylkestinget i desember 2010.

Fylkesutvalget vedtok i sak 09/44 at det skal utarbeides en ny IT-strategi for Finnmark fylkeskommune 2010-2013. I henhold til prosessbeskrivelsen skulle planen sluttbehandles i fylkesutvalget 1. halvår 2010. Arbeidet med ny IT-strategi er kommet godt i gang, men på grunn av at prosessen har tatt lengre tid en beregnet, vil den ikke bli ferdig til fylkesutvalget i juni. Saken vil bli lagt fram til sluttbehandling i fylkesutvalget i oktober 2010.

Vadsø, 21. mai 2009

Runar Sjåstad
fylkesordfører